

Meeting Transcription

Meeting started: Jul 20, 2026, 10:02:25 PM

Meeting duration: 54 minutes

Meeting participants: Anderson, MentAll

Quick prompts - Summary and Action items

Resumo (Participantes: MentAll, Anderson)

MentAll e Anderson discutiram o andamento do aplicativo "Mental": layout praticamente pronto, integrações necessárias (agenda com notificações e WhatsApp Business), diferenciais do produto (prontuário específico por abordagem e busca por artigos científicos), estratégias de lançamento e marketing (Instagram, tráfego pago, testes gratuitos) e questões legais/registo de marca e proteção de propriedade. Ambos alinharam próximos passos técnicos, financeiros e jurídicos para viabilizar lançamento em setembro/outubro.

Atribuições de tarefas

MentAll

- ☐ Finalizar pequenas alterações no layout e estruturar melhor o prontuário (prazo estimado: ~1 mês)
- ☐ Implementar/definir integração da agenda com envio automático de mensagens via WhatsApp (48h e 24h antes) e confirmação pelo paciente
- ☐ Verificar custos e configuração da API/serviço de número/WhatsApp Business (avaliar provedores que cobram por número)
- ☐ Ajustar e testar a funcionalidade de auxílio de prontuário (integração com base de artigos e abordagem específica) e ampliar abordagens disponíveis
- ☐ Determinar política de armazenamento/arquivamento vs. exclusão de prontuários e como ficará a gravação/backup no dispositivo do profissional
- ☐ Preparar material e testes para integrar artigos em inglês/português

(avaliar uso do OpenAlex)

☐ Enviar a Anderson as demandas de pagamento/recursos quando precisar (cartão virtual ou instruções)

Anderson

☐ Ajudar na aquisição de número/serviço WhatsApp Business conforme orientação de MentAll e fornecer suporte financeiro inicial se necessário (criar/enviar cartão virtual)

☐ Pesquisar e contatar profissional para assessoramento jurídico sobre proteção de propriedade intelectual e registro de marca (verificar disponibilidade do nome "Mental")

☐ Conversar com cunhado programador para orientações técnicas sobre segurança e proteção contra cópia do aplicativo

☐ Organizar estratégia de marketing: criar Instagram da Mental, definir gatilhos de venda, plano de tráfego pago e campanhas de lançamento (meta: iniciar campanhas e testes antes de outubro)

☐ Prospectar primeiros usuários através da rede de contatos (oferecer períodos gratuitos de testes) e coordenar entregas para as primeiras implantações

☐ Entrar em contato com assessor de registro/marca em Canoas e reportar resultados a MentAll

Conclusão

☐ Continuar comunicação entre MentAll e Anderson para alinhamento de custos, prazos e suporte técnico/jurídico, visando lançamento inicial entre setembro e outubro.

[View original transcript at Tactiq.](#)